
2024年 级城市建成区黑臭水体治理进展情况表
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具体工作情况（简述施工进展情况） 1:婴眢 I 严::严 I 整治进展
溶解氧、
透明度）

1 · I 阳江 I 阳 1440005881 田螺垮春 （土渠段） 轻度

l．阳春市田螺垮雨污分流污水管网建设工程完成
进度为100%;

阳春市田螺
2. 田螺诗补水工程（阳春市田螺垮江边泵站取水

垮（土渠
工程）完成进度为100%;

段）城市黑
3．田螺垮（土渠段）临时建筑、违章建筑拆除及

臭水体整治
散乱污整治工作完成进度为100%;

工程
4. 阳春市田螺诗生活污水错（混）接、散排口整
治工程完成进度为100%;
5．田螺垮（土渠段）河道清淤工程完成进度为
100% 。

2023 

氨氮
2.42mg/L 
溶解氧：
3.44mg/L 
透明度：
25cm 

初见成效

2 I 阳江 I : I 440005s9 I （芦已
段）

轻度

1．河西街道田螺垮雨污分流污水管网建设工程完
阳春市田螺工进度为100%;
垮（两面光 2．阳春市田螺垮江边泵站取水工程完工进度为
渠段）城市 100%;
黑臭水体整 3．田螺垮二次清淤应急工程完工进度为100%;
治工程 4．田螺垮上游湾仔河流域养殖场清拆工作完工进

度为100% 。

氨氮：
3. 78mg/L 

2022 I 溶解氧：
4. 78mg/L 
透明度：
25cm底

初见成效


